
Dostosowanie metodyki do wymogów organizacji i projektu



PLAN zajęć

Wprowadzenie

Każdy projekt wymaga zarządzania.

**Pozostaje jednak pytanie:
według jakiej metodyki?**

—

Dostosowanie metodyki do wymogów organizacji i projektu

AGENDA:

1. Metodyka / metoda zarządzania projektem – przegląd definicji.
2. Przegląd metodyk (koncepcji) zarządzania projektami oraz ich dostosowanie do uwarunkowań organizacyjnych (**PMBok, Prince 2, Agile PM, Scrum**).
3. Przegląd wybranych metodyk zarządzania projektami klasy ERP (**Promet, R/3 Sprint, 7 milowy, ASAP, Sigma**).
4. **Projekt wdrożenia SAP ERP w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie przy pomocy metodyki CHESTRA – case study**

Dostosowanie metodyki do wymogów organizacji i projektu

ZALICZENIE:

1. Praca projektowa:

- 1) Opracowanie „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (SIWZ);
- 2) ze szczególnym uwzględnieniem doboru odpowiedniej **techniki / modelu oceny dostawców** jak też **metody wdrożenia**.

Dostosowanie metodyki do wymogów organizacji i projektu

Skala ocen:

- ✓ Aktywność na zajęciach – 0 - 5 punktów
- ✓ Praca projektowa – 3-5 punktów

Punkty	Ocena
10	5,0
9	4,5
8	4,0
7	3,5
6	3,0

Dostosowanie metodyki do wymogów organizacji i projektu

LITERATURA / NETOGRAFIA:

1. „Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami. PMBOK Guide. Fourth Edition” Managment Training and Development Center, Warszawa 2009.
2. “PRINCE 2- Skuteczne zarządzanie projektami” TSO, 2009.
3. Frame J. D., Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-Press, Warszawa 2001.
4. [www. http://mgmt4all.com/dostosowanie-metodyki-zarzadzania/](http://mgmt4all.com/dostosowanie-metodyki-zarzadzania/)

Pytania:



dr Marian Krupa