

Systemy Informatyczne w Project Mgmt

PLAN zajęć

wykłady – ćwiczenia - laboratorium

dr Marian Krupa



AGENDA ramowa:



1. Systemy informatyczne w zarządzaniu projektami – cele i funkcje
2. Rynek oprogramowania w zakresie zarządzania projektami
3. Systemy informatyczne w PM – wprowadzenie
4. Planowanie zadań - Tworzenie harmonogramów
5. Planowanie pracy – identyfikacja i przydzielanie zasobów do zadań
6. Kontrola realizacji projektu – wprowadzanie postępu prac i korekta harmonogramów
7. Tworzenie i zarządzanie budżetem projektu
8. Wizualne wsparcie zarządzania projektem
9. Raportowanie PM

Literatura:



Literatura podstawowa:

Materiały informacyjne producentów (Lista): <http://mgmt4all.com/zarzadzanie-projektami>

Materiały i prezentacje do zajęć: <http://mgmt4all.com/zarzadzanie-projektami>

Literatura uzupełniająca:

Jeff Davidson, *Kierowanie projektem. Praktyczny poradnik dla tych, którzy nie lubią tracić czasu*, Liber, Warszawa 2005.

Jerzy Kisielnicki, *Zarządzanie projektami*, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

WYKŁAD - egzamin



▪ Praca pisemna (5 pkt.) / (TestPortal)

- 20 pytań / prawda / Fałsz A / Fałsz B
- praca indywidualna
- możliwość korzystania z notatek, komputera

▪ Skala – ocena końcowa z wykładu:

51-59% - dostateczna
60-69% - plus dostateczna
70-79% - dobra
80-89% - plus dobra
90-100% - bardzo dobra

ĆWICZENIA – zaliczenie (1/2):



- **Praca projektowa (5 pkt.)**
 - **Analiza porównawcza** MS Projecta z innym wybranym programem do zarządzania projektami
 - Praca indywidualna / praca 2-osobowa
 - Prezentacja wyników – Power Point
- **Skala – ocena końcowa:**

- 3 - dostateczna
 - 3,5 - plus dostateczna
 - 4 - dobra
 - 4,5 - plus dobra
 - 5 - bardzo dobra

ĆWICZENIA – zaliczenie (2/2):



Praca projektowa „ Analiza porównawcza Wybranego systemu z innymi programami do zarządzania projektami” – struktura prezentacji

1. Oprogramowanie do zarządzania projektami – model wzorcowy
2. Opis oprogramowania X – zakres funkcjonalny
3. Opis oprogramowania (x2)– zakres funkcjonalny
4. Analiza porównawcza w zakresie wybranych czynników – ocena punktowa (skala 0-5)
5. Wnioski i rekomendacje - podsumowanie

LABORATORIUM – zaliczenie (1/2)



- **Raport z wykonanych prac (6 pkt.)**
 - Zarządzanie projektem (gra symulacyjna) przy pomocy programu MS Project
 - Praca zespołowa
- **Skala – ocena końcowa:**

3 - dostateczna
3,5 - plus dostateczna
4 - dobra
5 - plus dobra
6 - bardzo dobra

LABORATORIUM – zaliczenie (2/2)



▪ Raport – zastosowanie MS Projecta

1. Planowanie zadań - Tworzenie harmonogramów
2. Planowanie pracy – identyfikacja i przydzielanie zasobów do zadań
3. Kontrola realizacji projektu – wprowadzanie postępu prac i korekta harmonogramów
4. Tworzenie i zarządzanie budżetem projektu
5. Wizualne wsparcie zarządzania projektem
6. Raportowanie

PYTANIA ?

