



ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM

ćwiczenia

Plan zajęć

dr Marian Krupa



ZARYS PROBLEMATYKI



ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM

Zakres problematyki

1. „Kierownik totalny” czyli zrównoważone zarządzanie projektem informatycznym.
2. Gdyby tylko nie ci pracownicy..., zarządzanie procesem zmian organizacyjnych.
3. „Wojna światów” – Jak uniknąć nieporozumień w projekcie informatycznym.
4. Indywidualne profile etyczne a zarządzanie poprzez konflikt.
5. Gry aksjologiczne a zarządzanie projektem informatycznym - pomiędzy wolą współpracy a pokusą rywalizacji.
6. „18 miesięcy w kalejdoskopie” – Jak balansować między różnymi siłami i utrzymać równowagę.
7. Budowanie zespołu projektowego – 9 zasad

OCENA:

ćwiczenia

- **Aktywność:** 0 – 5 punktów
- **Raport:** 0 – 5 punktów

- Skala ocen:
 - 5,0 – 10 punktów
 - 4,5 – 9 punktów
 - 4,0 – 8 punktów
 - 3,5 – 7 punktów
 - 3,0 – 6 punktów



PROBLEMY...

dr Marian Krupa

PYTANIA?